

# План-график и бюджет работ

по внедрению системы автоматизированного учета  
на базе конфигурации 1С:Полиграфия 8  
для ООО «АВС»

- Цели и задачи ПРОЕКТА
- ПЛАН – ГРАФИК И БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
- ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЕКТА



МОСКВА

---

## Оглавление

<b>1</b>	<b>ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА</b> .....	<b>3</b>
1.1	Цели проекта.....	3
1.2	Задачи проекта .....	3
1.3	Результаты проекта .....	3
<b>2</b>	<b>ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТА</b> .....	<b>4</b>
2.1	Этап 1. Начальная настройка параметров учета и учетных политик, установка и заполнение начальных данных. Перенос справочников из конфигурации Бухгалтерия 2.0 в конфигурацию 1С: Полиграфия 8. ....	4
2.2	Этап 2. Внедрение участка «Нормирование параметров расчета заказов на полиграфическую продукцию» .....	4
2.3	Этап 3. Внедрение участка «Управления запасами, управления закупками» .....	5
2.4	Этап 4. Внедрение участка «Управления заказами на полиграфическую продукцию» .....	5
2.5	Этап 5. Внедрение участка «Управление полиграфическим производством» .....	6
2.6	Этап 9. Внедрение участка «Управление взаимоотношениями с покупателями и поставщиками (CRM и SRM)» .....	7
2.7	Этап 10. Внедрение участка «Мониторинг и анализ деятельности предприятия». ....	8
2.8	Этап 11. Ввод начальных остатков и перенос необходимых данных из конфигурации «Бухгалтерия 2.0» в конфигурацию «1С: Полиграфия 8». ....	8
<b>3</b>	<b>ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ И СРОКИ ПРОЕКТА</b> .....	<b>9</b>
3.1	Сроки проекта .....	9
3.2	Общая стоимость .....	9

---

# 1 Цели и задачи проекта

## 1.1 Цели проекта

Основной целью работ по внедрению автоматизированной системы (далее АС) является повышение эффективности, оперативности и обоснованности принятия управленческих решений и контроля их выполнения компанией, а так же повышение прозрачности учета на предприятии.

## 1.2 Задачи проекта

Основная задача проекта - внедрение типового программного продукта 1С:Полиграфия 8: создание системы оперативного расчета полиграфических заказов, оперативного планирования загрузки полиграфического производства и контроль выполнения заказов.

## 1.3 Результаты проекта

Проект считается завершенным, когда получен следующий результат - внедрен типовой программный продукт 1С:Полиграфия 8, в части следующих подсистем:

- Нормирование параметров расчета заказов
- Управления запасами, управления закупками
- Управления заказами на полиграфическую продукцию
- Управление полиграфическим производством
- Учет кадров и расчет заработной платы
- Учет затрат и расчет себестоимости
- Управление продажами
- Управление взаимоотношениями с покупателями и поставщиками (CRM и SRM)

## 2 Основные этапы проекта

### 2.1 Этап 1. Начальная настройка параметров учета и учетных политик, установка и заполнение начальных данных. Перенос справочников из конфигурации Бухгалтерия 2.0 в конфигурацию 1С: Полиграфия 8.

Сроки выполнения этапа – ... дней

Описание работ	Результат проведения работ
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Начальная настройка параметров учета и учетных политик, установка и заполнение начальных данных</li><li>2. Перенос справочников (Номенклатура, Контрагенты) из конфигурации 1С: Бухгалтерия 2.0 в конфигурацию 1С: Полиграфия.</li><li>3. Консультирование в процессе опытной эксплуатации по вводу и заполнению начальных данных.</li><li>4. Подписание акта выполненных работ.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Настроены параметры учета и учетные политики</li><li>2. Заполнены НСИ и занесены начальные данные.</li><li>3. Осуществлен перенос данных (Номенклатура, Контрагенты) из конфигурации 1С: Бухгалтерия 2.0</li><li>4. Подписан акт выполненных работ.</li></ol>

Планируемая стоимость этапа: - рублей

Трудозатраты: - часов.

Авансирование 100%.

### 2.2 Этап 2. Внедрение участка «Нормирование параметров расчета заказов на полиграфическую продукцию»

Сроки выполнения этапа – ... дней

Описание работ	Результат проведения работ
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Проведение диагностики по участку «Нормирование параметров расчета заказов»</li><li>2. Заполнение полиграфических справочников.</li><li>3. Обучение ответственного сотрудника работе с документами нормирования стоимости полиграфических операций, времени выполнения операций, скорости печати и нормированию планового расхода материалов.</li><li>4. Совместный ввод документов нормирования по ... операциям.</li><li>5. Отладка введенных норм.</li><li>6. Совместный разбор существующих норм на операции.</li><li>7. Ввод в промышленную эксплуатацию участка «Нормирование расчета заказов» в конфигурации 1С: Полиграфия 8.</li><li>8. Подписание акта о выполненных работах по данному этапу.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Проведена диагностика по участку «Нормирование параметров расчета заказов».</li><li>2. Даны рекомендации по вводу номенклатуры</li><li>3. Заполнены НСИ и занесены начальные данные по участку «Нормирование» в конфигурации 1С: Полиграфия 8.</li><li>4. Обучен ответственный сотрудник на участке «Нормирование расчета заказов» в конфигурации 1С: Полиграфия 8.</li><li>5. Введены документы нормирования по ... печатным, до- и послепечатным операциям:<ol style="list-style-type: none"><li>i. документы нормирования стоимости и плановой себестоимости операций;</li><li>ii. документы нормирования скорости печати;</li><li>iii. документы нормирования времени выполнения операций;</li><li>iv. документы нормирования дополнительных материалов для операций.</li></ol></li><li>6. Участок «Нормирование расчета заказов» запущен в промышленную эксплуатацию.</li><li>7. Подписан акт сдачи работ.</li></ol>

Планируемая стоимость этапа: - рублей

Трудозатраты: - часов

Авансирование 100%.

### 2.3 Этап 3. Внедрение участка «Управления запасами, управления закупками»

Сроки выполнения этапа – ... дней

Описание работ	Результат проведения работ
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Проведение диагностики по участку "Управления запасами, управления закупками"</li><li>2. Разработка методологии учета МПЗ в конфигурации 1С:Полиграфия 8.</li><li>3. Занесению начальных данных по участку "Управления запасами, управления закупками" в конфигурации 1С:Полиграфия 8.</li><li>4. Обучение персонала вводу начальных остатков на участке "Управления запасами, управления закупками" в конфигурации 1С:Полиграфия 8</li><li>5. Обучение персонала работе с документами и отчетами по закупкам в конфигурации 1С:Полиграфия 8</li><li>6. Обучение персонала работе со складскими документами в конфигурации 1С:Полиграфия 8</li><li>7. Обучение персонала работе с документами инвентаризации в конфигурации 1С:Полиграфия 8</li><li>8. Совместное настройка и тестирование работы участка "Управления запасами, управления закупками" в конфигурации 1С:Полиграфия 8.</li><li>9. Консультирование в процессе опытной эксплуатации по участку "Управления запасами, управления закупками" в конфигурации 1С:Полиграфия 8.</li><li>10. Ввод в промышленную эксплуатацию участка "Управления заказами на полиграфическую продукцию" в конфигурации 1С:Полиграфия 8.</li><li>11. Подписание акта выполненных работ.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Заполнены НСИ и занесены начальные данные по участку «Управления запасами, управления закупками» в конфигурации 1С:Полиграфия 8.</li><li>2. Обучен персонал работе на участке «Управления запасами, управления закупками» в конфигурации 1С:Полиграфия 8.</li><li>3. Участок «Управления запасами, управления закупками» запущен в промышленную эксплуатацию.</li><li>4. Подписан акт выполненных работ.</li></ol>

Планируемая стоимость этапа: - рублей

Трудозатраты: - часов.

Авансирование 100%.

### 2.4 Этап 4. Внедрение участка «Управления заказами на полиграфическую продукцию»

Сроки выполнения этапа - ... дней

Описание работ	Результат проведения работ
----------------	----------------------------

Описание работ	Результат проведения работ
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проведение диагностики по участку "Управления заказами на полиграфическую продукцию"</li> <li>2. Обучение персонала работе с полиграфическими справочниками</li> <li>3. Обучение персонала вводу документов нормирования стоимости, плановой себестоимости, времени выполнения операций, расчета количества используемых материалов</li> <li>4. Совместный ввод документов нормирования, отладка норм</li> <li>5. Обучение вводу шаблонов на стандартные виды продукции</li> <li>6. Настройка внешнего вида журнала шаблонов на стандартные виды продукции</li> <li>7. Обучение персонала по работе на участке "Управления заказами на полиграфическую продукцию" в конфигурации 1С:Полиграфия 8</li> <li>8. Обучение персонала работе с документами по доставкам</li> <li>9. Консультирование в процессе опытной эксплуатации по участку "Управления заказами на полиграфическую продукцию" в конфигурации 1С:Полиграфия 8</li> <li>10. Ввод в промышленную эксплуатацию участка "Управления заказами на полиграфическую продукцию" в конфигурации 1С:Полиграфия 8.</li> <li>11. Подписание акта выполненных работ.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заполнены НСИ и занесены начальные данные по участку "Управления заказами на полиграфическую продукцию" в конфигурации 1С:Полиграфия 8.</li> <li>2. Обучен персонал вводу документов нормирования</li> <li>3. Обучен персонал формированию шаблонов</li> <li>4. Обучен персонал расчету заказов</li> <li>5. Обучен персонал формированию доставок</li> <li>6. Участок "Управления заказами на полиграфическую продукцию" запущен в промышленную эксплуатацию.</li> <li>7. Подписан акт выполненных работ.</li> </ol>

Планируемая стоимость этапа: - рублей  
Трудозатраты: - часов.  
Авансирование 100%.

## 2.5 Этап 5. Внедрение участка «Управление полиграфическим производством»

Сроки выполнения этапа – ... дней

Описание работ	Результат проведения работ
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проведение диагностики по участку "Управление полиграфическим производством"</li> <li>2. Занесение начальных данных по участку "Управление полиграфическим производством" в конфигурации 1С:Полиграфия 8</li> <li>3. Обучение персонала работе с подсистемой "Планирование"</li> <li>4. Обучение персонала работе с подсистемой "Управление оборудованием и его обслуживанием"</li> <li>5. Совместное настройка и тестирование работы участка "Управление полиграфическим производством" в конфигурации 1С:Полиграфия 8</li> <li>6. Консультирование в процессе опытной эксплуатации по участку "Управление полиграфическим производством" в</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заполнены НСИ и занесены начальные данные по участку «Управление полиграфическим производством» в конфигурации 1С:Полиграфия 8.</li> <li>2. Обучен персонал работе на участке «Управление полиграфическим производством» в конфигурации 1С:Полиграфия 8.</li> <li>3. Участок «Управление полиграфическим производством» запущен в промышленную эксплуатацию.</li> <li>4. Подписан акт выполненных работ.</li> </ol>

Описание работ	Результат проведения работ
конфигурации 1С:Полиграфия 8 7. Ввод в промышленную эксплуатацию участка "Управление полиграфическим производством" в конфигурации 1С:Полиграфия 8. 8. Подписание акта выполненных работ.	

Планируемая стоимость этапа: - рублей

Трудозатраты: - часа

Авансирование 100%.

.....

## 2.6 Этап 9. Внедрение участка «Управление взаимоотношениями с покупателями и поставщиками (CRM и SRM)»

Сроки выполнения этапа – ... дней

Описание работ	Результат проведения работ
1. Проведение диагностики по участку "Управление взаимоотношениями с покупателями и поставщиками (CRM и SRM)" 2. Обучение персонала по работе на участке "Управление взаимоотношениями с покупателями и поставщиками (CRM и SRM)" в конфигурации 1С:Полиграфия 8 3. Совместное настройка и тестирование работы участка "Управление взаимоотношениями с покупателями и поставщиками (CRM и SRM)" в конфигурации 1С:Полиграфия 8 4. Консультирование в процессе опытной эксплуатации по участку "Управление взаимоотношениями с покупателями и поставщиками (CRM и SRM)" в конфигурации 1С:Полиграфия 8 5. Ввод в промышленную эксплуатацию участка "Управление взаимоотношениями с покупателями и поставщиками (CRM и SRM)" в конфигурации 1С:Полиграфия 8. 6. Подписание акта выполненных работ.	1. Заполнены НСИ и занесены начальные данные по участку "Управление взаимоотношениями с покупателями и поставщиками (CRM и SRM)" в конфигурации 1С:Полиграфия 8. 2. Обучен персонал работе на участке "Управление взаимоотношениями с покупателями и поставщиками (CRM и SRM)" в конфигурации 1С:Полиграфия 8. 3. Участок "Управление взаимоотношениями с покупателями и поставщиками (CRM и SRM)" запущен в промышленную эксплуатацию. 4. Подписан акт выполненных работ.

Планируемая стоимость этапа: - рублей

Трудозатраты: - часов  
Авансирование 100%.

## 2.7 Этап 10. Внедрение участка «Мониторинг и анализ деятельности предприятия».

Сроки выполнения этапа - ... дней

Описание работ	Результат проведения работ
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Проведение диагностики по участку "Мониторинг и анализ деятельности предприятия"</li><li>2. Обучение персонала формированию и настройке необходимых отчетов</li><li>3. Ввод в промышленную эксплуатацию участка "Мониторинг и анализ деятельности" в конфигурации 1С:Полиграфия 8.</li><li>4. Подписание акта выполненных работ.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Обучен персонал работе на участке "Мониторинг и анализ деятельности предприятия" в конфигурации 1С:Полиграфия 8.</li><li>2. Участок "Мониторинг и анализ деятельности предприятия" запущен в промышленную эксплуатацию.</li><li>3. Подписан акт выполнения работ.</li></ol>

Планируемая стоимость этапа: - рублей  
Трудозатраты: - часов.  
Авансирование 100%.

## 2.8 Этап 11. Ввод начальных остатков и перенос необходимых данных из конфигурации «Бухгалтерия 2.0» в конфигурацию «1С: Полиграфия 8».

Сроки выполнения этапа - оценка невозможна.

Описание работ	Результат проведения работ
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Перенос необходимых данных из конфигурации «Бухгалтерия 2» в конфигурацию «1С: Полиграфия 8», согласно требованию заказчика.</li><li>2. Подписание акта выполненных работ.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Перенесены необходимые данные, согласно требованию заказчика, в конфигурацию «1С: Полиграфия 8»</li><li>2. Подписан акт выполненных работ.</li></ol>

Планируемая стоимость этапа: - рублей  
Трудозатраты: оценка трудозатрат на данный этап составляется исходя из требований заказчика.  
Авансирование 100%.



---

## **3 Общая стоимость и сроки проекта**

### **3.1 Сроки проекта**

Длительность реализации проекта составит около ... месяцев.

### **3.2 Общая стоимость**

Общая стоимость работ с учетом всех этапов внедрения составляет: - руб.

### **3.3 Исключения**

1. Проект предполагает внедрение только типовых подсистем программного продукта 1С:Полиграфия 8, указанных в данном план-графике. В случае появления в процессе внедрения пожеланий и требований к доработкам программного продукта, трудозатраты на данные работы оцениваются отдельно.
2. Сроки проекта могут измениться при нежелании Заказчика внедрять на предприятии один из перечисленных этапов или внедрении дополнительных этапов.
3. Стоимость проекта является предполагаемой и может варьироваться в зависимости от объема необходимых доработок типового ПП, численности обучаемого персонала и других факторов.