

### СХЕМА ТИПОВОГО ВНЕДРЕНИЯ 1С:УНФ ПОЛИГРАФИЯ

№ п/п	Этапы (разделы) внедрения	Плановый месяц внедрения	Краткое описание результатов внедрения этапа
1	<b>Планирование и подготовка IT-архитектуры</b>	1 месяц	Проанализирована текущая IT-архитектура и определены проблемы. Оптимизирована архитектура для повышения эффективности работы. Протестирована итоговая архитектура на соответствие требованиям системы.
2	<b>Предпроектное обследование</b>	1 месяц	Определены границы проекта. Проведено обследование бизнес-процессов. Разработка и согласование документов предпроектного обследования (Отчет, Список исключений, Калькуляция проекта, План-график внедрения, Бизнес-процессы и документооборот)
3	<b>Начальная настройка параметров учета и учетных политик, заполнение начальных данных</b>	1-2 месяц	Настроены учетные политики (управленческий учет). Заполнены константы, НСИ (основные справочники и классификаторы). Настроены полиграфические параметры в Панели администрирования. Произведена настройка счетов по группам учета.
4	<b>Формирование основных справочников (Заказчики, Поставщики, Продукция, Материалы, Подразделения и т.д.)</b>	1-2 месяц	Настроена и заполнена первичная информация по Клиентам, Поставщикам, Материалам и Продукции. Реализована автоматизация заполнения реквизитов клиентов и поставщиков. Заполнены вспомогательные справочники.
5	<b>Формирование полиграфических справочников</b>	1-2 месяц	Заполнена информация о полиграфическом оборудовании и его характеристики. Сформированы: перечень технологических операций, список производственных статусов, справочник красок и печатных материалов. Сформированы прочие полиграфические справочники, в зависимости от вида производства Заказчика

<b>6</b>	<b>Нормирование технологических операций</b>	2-3 месяц	Введены документы нормирования для операций Допечати, Печати, Постпечати, Сопутствующих операций. Нормы для планового расчета стоимости/себестоимости полиграфической продукции. Расчет планового времени выполнения операций. Расчет планового количества материала, необходимого для производства. Расчет технологических потерь/брака при производстве.
<b>7</b>	<b>Управление заказами на полиграфическую продукцию</b>	2-3 месяц	Созданы шаблоны калькуляций полиграфической продукции. Автоматизирован расчет стоимости, себестоимости, расхода материалов, времени выполнения заказа. Расчет спусков, приладок, сторонних услуг. Планирование запасов материалов для производства. Анализ информации по внесению изменений в заказы и статусов заказов. Фиксация нормы прибыли и согласованной суммы заказа. Механизм работы со скидками/наценками в заказах. Планирование времени выполнения. Формирование печатных форм. Функции разграничения доступа к заказам на разных стадиях.
<b>8</b>	<b>Закупки</b>	2-3 месяц	Настроены виды цен, цены, прайс-листы поставщиков. Работа с поставщиками (Заказы, Закупки, Переработка). Планирование закупок. Взаиморасчеты с поставщиками.
<b>9</b>	<b>Продажи</b>	2-3 месяц	Настроена ценовая политика (цены и скидки). Работа с заказчиками (Продажа, Комиссионная торговля). Автоматизация оформления заказов и контроля задолженности. Взаиморасчеты с покупателями. Розничные продажи. Планирование продаж. Доставка.
<b>10</b>	<b>Работы</b>	3-4 месяц	Планирование заданий и Календарь. Заказ-наряды. Контроль событий и заданий.
<b>11</b>	<b>Склад</b>	3-4 месяц	Автоматизация складских операций и инвентаризации. Ячеистые склады. Ордерные склады. Резервирование. Настройка ТСД и штрихкодирования для склада.

12	<b>CRM-система (Управление взаимоотношениями с клиентами)</b>	3-4 месяц	Работа с лидами. Источники и анализ источников привлечения. Правила рабочего процессов и настройка триггерных рассылок (SMS, E-mail). Воронка продаж. Ведение и сегментация клиентов. ABC/XYZ – анализ клиентов. Контакт-центр. IP-телефония. Интеграция с интернет-сайтом. Работа с чат-ботами. Анализ работы менеджеров. Формирование персонализированных шаблонов КП и договоров. Ассистент управления фирмой Даша.
13	<b>Управление полиграфическим производством</b>	3-4 месяц	Предварительное планирование в расчете заказа. Оперативное и долгосрочное планирование, план работ для каждого рабочего центра и исполнителя. Диспетчеризация производства и регистрация факта. Работа с полуфабрикатами. Приостановки и простои. Формирование сменно-суточных заданий. Регистрация выпуска продукции и расхода материалов. Выработка сотрудников. Учет брака материалов. План-фактный анализ производства.
14	<b>Полиграфическая аналитика</b>	4-5 месяц	Позаказная аналитика. Аналитика по выработке рабочих центров и сотрудников. Анализ работы менеджеров. Производственная аналитика. Отчеты по нормированию. Аналитика по макетам. Учет выработки и сдельной зарплаты сотрудников. Учет затрат при выпуске продукции. План-фактный анализ по рабочим центрам и исполнителям.
15	<b>Общая комплексная аналитика</b>	4-5 месяц	Аналитика по закупкам и продажам. Отчеты комиссионеров. Аналитика скидочных программ и наценок. Воронка продаж. Аналитика склада и логистики. Денежный поток. Доходы и расходы по статьям. План-фактный анализ продаж. Финансовый результат компании, прибыли и убытки. Мониторы показателей. Комплексный анализ бизнеса. Бюджетирование. Итоговый финансовый результат руководителя.
16	<b>Деньги</b>	4-5 месяц	Учет банковских и кассовых операций. Подключение систем эквайринга. Учет кредитных договоров, договоров займов. Резервирование денег под заявки. Настройка неснижаемого остатка по кассе или счету. Финансовое планирование
17	<b>Зарплата и персонал</b>	4-5 месяц	Расчет бонусов менеджерам. Учет сдельной зарплаты. Начисления и удержания. Кадровый учет.

<b>18</b>	<b>Налоги</b>	5-6 месяц	АУСН, Единый налоговый счет, УСН, Патент. Автоматизирован расчет налогов на основании введенных данных. Настроены параметры налогообложения.
<b>19</b>	<b>Настройка синхронизации с программой 1С:Бухгалтерия</b>	5-6 месяц	Настроены правила обмена. Синхронизация Плана счетов. Синхронизация НСИ. Синхронизация управленческого и бухгалтерского учетов.
<b>20</b>	<b>Подключение оборудования: тачскрины, сканеры ШК, ТСД, принтеры этикеток, весовые терминалы, АРМы и т.д.</b>	6-8 месяц	Сканеры ШК для ускорения приемки и отгрузки. ТСД для автоматизации складских операций. Принтеры этикеток для создания и печати этикеток. Весовые терминалы для учета фактических данных. АРМ для автоматизации рутинных задач и оптимизации процессов.
<b>20</b>	<b>Дополнительное ПО и интеграции</b>	6-8 месяц	Реализована автоматизация операций и бизнес-процессов. Расширенные возможности для отчетности и аналитики. Произведена интеграция с другими системами 1С